

渋谷区不動通商店街

『地域コネクトプロジェクト』企画 ver02

文責: 渋谷区不動通商店街 理事 矢澤 修

▼ニーズ／課題と目的

組織人数の減少や高齢化を主な原因として、振興組合単体での事業推進や新しい取り組みを実行していくことは非常に難しくなっている。

本来の「まちづくり」とは、商店だけではなく、町会や地域活動、企業も巻き込み、多様なメンバー(=ステークホルダー)と連携し、協働・共創しながら実行していくことが必要だと考える。

ただ、地域の子ども達からご高齢の方まで、すべての人が安心・安全に楽しく集い関われるコミュニティをつくるために、商店街をはじめ街全体を活気づける企画を実施したい！と考えても、0から準備して実行すると相当な労力がかかり、頓挫してしまうことが多いのが実情。

そのような背景を踏まえ、渋谷区不動通商店街を起点とした連携・エンゲージメントをより高めていくことを目的とし、商店街メンバーに加え、地域住民の方々や、地域活動されているの方々、企業の皆様とともに、商店街をフィールドにした様々な企画を協働・共創し、実現しつつ、再現性を高くするために「仕組化」をしていこうと考える。

▼手段／企画概要

商店街、地域住民、地域活動、企業など、様々なステークホルダーを参集し、対話し、アイデアを出し合いながらプロジェクトを立案し、実行に向けた「場」をつくっていく。

また、その「場」がサステナブルにしていくための仕組みをつくっていく。

▼必要対応／必要経費

費目	内容(算出根拠)	金額(円)
① 謝金	ファシリテーター等、専門人員への謝金等	55,000
② 交通費		
③ 賃借料	プロジェクト実行に伴うレンタル什器費等	50,000
④ 資料費	参考図書の購入費用など	25,000
⑤ 印刷費	チラシ、ポスター、掲示物の印刷費等	5,000
⑥ 通信費		
⑦ 消耗品費	ディスカッション活性化のための 必要消耗品の購入	15,000
⑧ その他		
合計		150,000

▼進め方

▼令和7年5～6月

- ◎協働・共創メンバーの参集
- ◎プロジェクトの実施検討
- ◎協働企業のリクルーティング
- ◎地域コネクプロジェクトの実施(2025/6/1)

▼令和7年7～11月

- ◎次回、地域コネクプロジェクトの方向性決定
- ◎地域コネクプロジェクトの計画開始
- ◎次回プロジェクトの実施(2025/11/24予定)

▼令和7年12～令和8年2月

- ◎地域コネクプロジェクトの振り返り
- ◎地域コネクプロジェクトの仕組化検討

▼令和8年3～5月

- ◎次年度に向けたプロジェクトの検討・計画実施

以上